

DODATOK č.5 k ZMLUVE O DIELO

uzatvorenej dňa 29.05.2023 podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2021 Z.z., o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zmluva o dielo“) medzi:

Objednávateľ:

Sídlo:
Štatutárny orgán:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
Osoba poverená preberaním
prác a podpísaním zápisnice
o odovzdaní a prevzatí diela:
Telefón:
E-mail:

Obec Partizánska Ľupča

032 15 Partizánska Ľupča 417
Bc. Ladislav Balážec, starosta obce
00315656
2020581607
Prima banka Slovensko a.s
SK72 5600 0000 0016 0757 3002

Bc. Ladislav Balážec
+421 904 209 605
starosta@partizanskalupca.com

Zhotoviteľ:

Sídlo:
Zapísaný v:
Zastúpená:
Osoba oprávnená rokovať
vo veciach zmluvných:
vo veciach technických:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

DIKRA, s.r.o.

Tematínska 1990/8 915 01 Nové Mesto nad Váhom
OR Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 29119/R
Daniel Kriš – konateľ

Daniel Kriš – konateľ
Daniel Kriš – konateľ
47465590
2023882421
SK2023882421
Tatra banka a.s.
SK45 1100 0000 0029 2690 2138

Preambula:

Objednávateľ a zhotoviteľ (ďalej aj ako zmluvné strany) uzatvorili dňa 29.05.2023 zmluvu o dielo, ktorej predmetom je realizácia diela „Nájomné bytové domy v Partizánskej Ľupči“, ktoré boli následne upravené týmito dodatkami: Dodatok č. 1 a Dodatok č. 2, oba zo dňa 26.07.2023; Dodatok č. 3 zo dňa 26.02.2024, ktorý zrušil v celom rozsahu Dodatky č. 1 a č. 2; Dodatok č. 4 zo dňa 22.05.2025.

Zmluvné strany sa v súlade s časťou X. Záverečné ustanovenia bodom 6. zmluvy a v súlade s § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2021 Z.z., o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, dohodli na zmenách zmluvy o dielo, ktoré sú špecifikované v Čl. I. tohto Dodatku č. 5. tento Dodatok č. 5 k zmluve o dielo je výsledkom procesu zmeny výšky DPH v zmysle časti II. bodu 2. zmluvy o dielo v nadväznosti na Čl. I. bod 1.3 Dodatku č. 3 k zmluve o dielo, ktorým sa upravuje výška DPH v zmysle platného zákona.

Čl. I. Predmet dodatku

1.1 Mení sa Zmluva o dielo v bode 2. v časti II. Cena za dielo a platobné podmienky v znení Čl. I. bodu 1.3 Dodatku č.3 k zmluve o dielo o upravenie ceny diela na celkovú cenu 3 260 009,01 EUR s DPH;

cena diela bez DPH 2 650 413,83; DPH 23% vo výške 609 595,18 EUR v súlade s položkovým rozpočtom, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku a rozčlenenie ceny diela nasledovne:

Stavebný objekt	Náklady na zhotovenie stavby (EUR s 23% DPH)
Bytový dom A	829 760,08
Bytový dom A - polyfunkcia	139 297,30
Bytový dom B	1 229 362,66
Bytový dom C	608 249,13
Vodovodná prípojka VP1 – byty	19 449,58
Vodovodná prípojka VP1 - polyfunkcia	2 951,58
Vodovodná prípojka VP2 – byty	21 036,94
Vodovodná prípojka VP2 – polyfunkcia	3 192,48
Vodovodná prípojka VP3 – byty	19 695,32
Vodovodná prípojka VP3 – byty – polyfunkcia	2 988,88
Splašková kanalizácia – byty	89 479,29
Splašková kanalizácia - polyfunkcia	13 578,95
Komunikácia - byty	36 982,34
Komunikácia – polyfunkcia	5 612,26
Parkovisko - byty	82 712,69
Parkovisko – polyfunkcia	12 552,09
Chodníky – byty	73 030,02
Chodníky – polyfunkcia	11 082,69
Dažďová kanalizácia	9 744,33
Oporné múry	33 622,80
Kôlňa	2 653,23
Prístrešok nad kontajnermi	842,90
NN prípojka	1 711,92
Verejné osvetlenie	10 419,51
SPOLU	3 260 009,01

Čl. II. Ostatné ustanovenia

2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 29.05.2023, Dodatku č. 3 zo dňa 26.02.2024 a Dodatku č. 4 zo dňa 22.05.2025, ktoré nie sú týmto dodatkom č. 5 dotknuté, svoj obsah nemenia, zostávajú zachované a účinné v doterajšej úprave.

Čl. III. Záverečné a zrušujúce ustanovenia

3.1 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa a v centrálnom registri zmlúv.

3.2 Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je príloha:

Príloha č. 1 – Položkový rozpočet

3.3 Tento dodatok je vypracovaný v šiestich (6) rovnopisoch s povahou originálu v slovenskom jazyku, z ktorých dva (2) si ponechá objednávateľ a dva (2) obdrží zhotoviteľ, jeden (1) rovnopis je určený pre potreby ŠFRB a jeden (1) rovnopis je určený pre potreby Ministerstva dopravy SR.

3.4 Zmluvné strany potvrdzujú, že si tento dodatok pred jeho podpisom prečítali a s jeho obsahom súhlasia, že dodatok nebol uzavretý v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. Na dôkaz toho pripojujú svoje podpisy. Účastníci dodatku súčasne súhlasia so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. na účely vyhotovenia tohto dodatku.

v Partizánskej Ľupči, dňa 18.06.2025

za Zhotoviteľa

ico:

za Objednávateľa

Bc. Ladislav Balážec
starosta obce

Príloha č. 1 – Položkový rozpočet



REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 21-01ak
Stavba: Nájomné bytové domy v Partizánskej Ľupči

JKSO:
Miesto: Partizánska Ľupča

KS
Dátum: 16.6.2025

Objednávateľ:
Obec Partizánska Ľupča

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
DIKRA s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Projektant:
Architekti A.B.K.P.Š. sro, Bratislava

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Dipl.- Ing. Michal Vanek

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	2 650 413,83
--------------	--------------

DPH	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	23,00%	2 650 413,83	609 595,18

Cena s DPH	v	EUR	3 260 009,01
------------	---	-----	--------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

OBEC

IČO: 00

18.06.2025

Dátum a podpis:

Pečiatka

IČO:

18.06.2025

Dátum a podpis:

Pečiatka