

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 637/2025

uzatvorenej podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov
(ďalej len ako „Dodatok“)

Čl. I.

Zmluvné strany

Objednávateľ :

Obchodné meno : **Obec Partizánska Ľupča**
Sídlo : Partizánska Ľupča 417, 032 15
Štatutárny zástupca : Bc. Ladislav Balážec, starosta obce
IČO : 00315656
DIČ : 2020581607
Tel. : +421 44 5570754
E-mail : ou@partizanskalupca.com

Zhotoviteľ :

Obchodné meno : **ECOPLANET SLOVAKIA s.r.o.**
Sídlo : Gôtovany 206, 032 14 Gôtovany
Zapísaný v : Obchodný register OS Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č. 65413/L
Štatutárny zástupca : Adam Krakovský, konateľ
Bankové spojenie : SLSP, a.s.
č. ú. IBAN : SK37 0900 0000 0051 1165 4800
IČO : 50184539
IČ DPH : SK2120263354
DIČ : 2120263354
Tel. : 0918742738
E-mail :

(Ďalej aj ako „zmluvná strana“ alebo „zmluvné strany“)

Preambula

Tento Dodatok sa uzatvára na základe usmernenia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zo dňa 12.05.2025 (Informácia pre Prijímateľov zo dňa 09.05.2025 – oprava) ako Poskytovateľa nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Poskytovateľ“) v rámci projektu Vodozádržné opatrenia v intraviláne obce Partizánska Ľupča, Kód projektu: 401202FKS5 týkajúce sa termínu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo, ktorá je výsledkom podlimitnej zákazky podľa § 108 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní na predmet zákazky Vodozádržné opatrenia v intraviláne obce Partizánska Ľupča.

Čl. II.

Predmet Dodatku

2.1. Predmetom tohto Dodatku je úprava bodu 14.7 článku XIV. Záverečné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 637/2025. Znenie bodu 14.7 článku XIV. Záverečné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 637/2025 sa upravuje nasledovne:

Táto zmluva sa stáva platnou po podpise oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne podľa toho, ktorá z nasledovných situácií nastane skôr a to:

- po ukončení kontroly VO, ak ÚVO ako SO neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, pričom rozhodujúci je dátum doručenia záznamu z kontroly verejnému

obstarávateľovi. Ak boli v rámci kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, zmluva nadobudne účinnosť momentom doručenia písomnej akceptácie navrhovanej ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly vypracovanej poskytovateľom a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy.

- ak zákazka, ktorej výsledkom bolo uzavretie zmluvy nebola predmetom kontroly ÚVO ako SO z dôvodu, že nebola vyhodnotená ako riziková, zmluva nadobudne účinnosť dňom doručenia oznámenia poskytovateľa prijímateľovi (verejnému obstarávateľovi), že zákazka nebola na základe poskytovateľom vykonanej rizikovej analýzy vyhodnotená ako riziková.“
- zmluva nadobudne účinnosť dňom doručenia oznámenia Poskytovateľom, že na základe výsledku analýzy rizík VO sa FKVO nevykoná z dôvodu, že v rámci náhodného výberu vykonaného Poskytovateľom nebolo posudzované VO zaradené na kontrolu VO.

Článok III. Záverečné ustanovenia

3.1. Ostatné články nedotknuté týmto Dodatkom ostávajú v pôvodnom znení a v platnosti.

3.2 Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) vyhotoveniach, pričom Objednávateľ obdrží 3 vyhotovenia a Zhotoviteľ 1 vyhotovenie.

3.3. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

za zhotoviteľa:

za objednávateľa:

V Gôtovanoch, dňa.....

V Partizánskej Ľupči, dňa.....

.....
Adam Krakovský, konateľ

.....
Bc. Ladislav Balážec, starosta obce